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Chapitre 1. Introduction 
 

Ce rapport vise à évaluer la faisabilité et les bénéfices poten5els de l'implanta5on d'une 

troisième déche;erie sur le territoire de la Communauté de Communes Yonne Nord, 

précisément à Thorigny sur Oreuse.  

L'objec5f est de compléter les services déjà offerts par les deux déche;eries existantes à 

Pont sur Yonne et Villeneuve la Guyard afin de mieux répondre aux besoins de ges5on des 

déchets de la communauté et d’apporter un service de proximité aux usagers. 

 

Chapitre 2. Contexte et Justification 
 

La Communauté́ de communes Yonne Nord exerce l’ensemble des compétences relatives 

à l’enlèvement et au traitement des déchets ménagers et assimilés sur l’ensemble de son 

territoire. 

Le service de collecte des déchets ménagers est financé sur le territoire par la perception 

de la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) de puis le 1er janvier 2020. 

Par ailleurs, le passage à l’extension des consignes de tri est effectif depuis le 1er janvier 

2022. 

La collectivité dispose de deux déchetteries à Pont-sur-Yonne et Villeneuve-la-Guyard. 

La Communauté de Communes Yonne Nord a passé convention avec le SMETOM-GEEODE 

afin de permettre aux habitants des communes de : 

- COMPIGNY 

- PAILLY 

- PERCENEIGE 
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- PLESSIS SAINT JEAN 

- SERGINES 

d’accéder aux déchetteries gérées par ce Syndicat de Seine et Marne 

 

La route nationale D606 forme un axe Nord-Sud de séparation physique du territoire 

définissant ainsi un territoire Est et un territoire Ouest 

Avant le 1er janvier 2020, la collectivité exploitait un site supplémentaire situé à La 

Chapelle sur Oreuse, sur le terrain privé appartenant à la société PAPREC. Ce site 

recevait prioritairement les déchets des usagers résidant dans la partie Est du territoire. 

 

1. Bilan des installa-ons existantes : fréquenta-on et capacités et des 
deux déche9eries actuelles. 

Le territoire est actuellement doté de 2 déche;eries situées sur les territoires de communes 

de Pont sur Yonne et de Villeneuve la Guyard. Ces deux sites desservent prioritairement les 2 

zones où la popula5on est la plus concentrée. En effet, 77 % des habitants résident dans un 

périmètre de moins de 10 km de ces deux sites. 

Les deux sites sont ouverts en alternance de manière à ce qu’une déche;erie soit accessible 

en permanence sur le territoire. 
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Quan5tés de déchets récep5onnés en 2023 

 

 

 

En conclusion, les deux sites sont fréquemment saturés et les condi5ons de dépôt des 

déchets ne sont pas toujours op5mum. 

Pont sur Yonne Villeneuve la Guyard Total

Déchets verts 758,5 1060,52 1819,02

Gravats 625,14 1095,16 1720,3

Ferrailles 114,54 147,92 262,46

Cartons 77,78 98,08 175,86

Encombrants 871,34 885,87 1757,21

Bois 429,42 550,74 980,16

Placoplatre 81,02 90,5 171,52

Eco-Mobilier 85,05 151,2 236,25

Déchets réceptionnés - 2023 en tonnes

Total General 7 122,78                                                                              
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2. Proposi-on de Site pour la Nouvelle Déche9erie 

 

a) Localisation proposée : Description du site à Thorigny sur Oreuse, avec ses 

avantages logistiques et son accessibilité. 

L'objectif est de déterminer si le site proposé à Thorigny sur Oreuse pour l'implantation 

d'une nouvelle déchetterie répond aux besoins des zones de population de la 

Communauté de Communes Yonne Nord en termes de proximité et d'accessibilité. 

Le site proposé est situé au pied des silos à la sortie de la commune. Il présente 

l’avantage de bénéficier de deux accès situés sur la D25 et sur la D28 ce qui constitue un 

réel avantage en termes de sécurité d’accès et de gestion des flux de véhicules. 

Le terrain disponible d’une surface de 6 210 m2 est amplement au développement d’un 

modèle de déchetterie innovant qui permettra de développer les flux des nouvelles REP, 

d’accueillir les dépôts des professionnels éventuellement sur des horaires dédiés, et 

d’offrir aux résidents de la zone EST de la CCYN une slution de proximité. 

La création de ce site permettra aussi le désengorgement des sites de Pont sur Yonne et 

de Villeneuve la Guyard. 

  



 

Création d’une troisième déchetterie sur le site de THORIGNY SUR OREUSE. Page 7 sur 20 

 

 
 

 

L'implantation d'une déchetterie à Thorigny sur Oreuse présente plusieurs avantages en 

termes de couverture des besoins de la population et d'accessibilité. Toutefois, cette 

analyse met en évidence la nécessité de considérer attentivement l'impact sur la 

circulation locale et de planifier des aménagements infrastructurels pour accompagner le 

projet. La prise en compte de ces éléments est essentielle pour s’assurer que la nouvelle 

déchetterie soit non seulement accessible mais également bien intégrée au tissu local, 

maximisant ainsi son utilité pour la communauté de communes. 

Le site proposé est donc parfaitement compatible avec les besoins de la communauté de 

Communes. 

b) Transition Écologique, valorisation, réemploi et croissance verte 

Ce chapitre présente les approches adoptées pour assurer une gestion écologique et 

durable des déchets au sein de la nouvelle déchetterie proposée à Thorigny sur Oreuse. 

L'objectif est de promouvoir les principes de l'économie circulaire, minimisant ainsi 

l'impact environnemental tout en favorisant le recyclage et la réutilisation des matériaux. 

Il intègre les principes directeurs qui ont guidé la rédaction du Plan Local de Prévention 

des Déchets Ménagers et Assimilés. 

Réduction à la source : Encouragement des pratiques qui réduisent la quantité de 

déchets générés, y compris la sensibilisation à l'achat responsable et à l'utilisation 

optimale des produits. 

Réutilisation : Mise en place de systèmes pour favoriser la réutilisation des objets encore 

en bon état, par exemple à travers des espaces dédiés au réemploi au sein de la 

déchetterie. 

Recyclage et valorisation : Optimisation des filières de tri et de recyclage pour maximiser 

la récupération des matériaux valorisables et leur réintégration dans les cycles de 

production. 

Stratégies de Mise en Œuvre >>> PLPDMA 
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c) Des infrastructures Adaptées :  

• Zones de tri spécialisées : Aménagement de la déchetterie avec des zones 

dédiées au tri précis des différents types de déchets (organiques, électroniques, 

encombrants, etc.). 

• Technologies vertes : Utilisation de technologies respectueuses de 

l'environnement pour le traitement et la valorisation des déchets, comme le 

compostage des déchets organiques mais aussi le prétraitement in situ pour 

favoriser le réemploi (Broyage des branchages avec mise à disposition du broyat 

et/ou optimisation des transports) 

• Partenariats et Collaboration :  

Intégration des flux des nouvelles REP (ECO MAISON, …) et capacités à étendre à de 

nouvelles possibilités. 

Coopération avec les entreprises locales : Établissement de partenariats avec les 

entreprises locales pour le recyclage et la valorisation des matériaux récupérés. 

• Implication des citoyens : Mobilisation des résidents et sensibilisation à 

l'importance du tri sélectif, ainsi qu'à la réduction et à la réutilisation des déchets. 

• Programmes Éducatifs 

Ateliers et formations : Organisation d'ateliers destinés au grand public pour enseigner 

les bonnes pratiques en matière de gestion des déchets >>> Distribution de 

composteurs individuels et formation au compostage 

• Campagnes de sensibilisation : Communication sur le site pour le lancement de 

campagnes de pour promouvoir les habitudes éco-responsables auprès des 

habitants de la communauté. 

• Suivi et Évaluation : Indicateurs de performance environnementale : Mise en 

place d'indicateurs pour mesurer l'efficacité des pratiques de gestion durable des 

déchets, incluant les taux de recyclage et de réduction des déchets ; ces 

indicateurs pourraient servir de base dans le cadre d’un marché de performance 

confié à un prestataire pour la conception, la réalisation et l’exploitation du site. 

La mise en œuvre d'une gestion durable des déchets sur la nouvelle déchetterie de 

Thorigny sur Oreuse représente une étape cruciale vers un avenir plus vert pour la 

Communauté de Communes Yonne Nord.  



 

Création d’une troisième déchetterie sur le site de THORIGNY SUR OREUSE. Page 9 sur 20 

 

 
 

En adoptant des principes et pratiques éco-responsables, cette initiative contribuera 

significativement à la protection de l'environnement, tout en poursuivant l’engagement 

de la Communauté de Communes dans la voie du développement durable. 

 

Chapitre 3. Les flux attendus 
Les flux déposés sur la nouvelle déchetterie seront principalement composés par les 

apports des usagers des communes de la zone Est. 

La proximité et l’accessibilité du site seront des atouts essentiels qui définiront son taux 

de fréquentation. 
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La déchetterie doit être ouverte dans des horaires complémentaires à ceux de la 

déchetterie de Pont sur Yonne car elle drainera une partie des flux qui y sont déposés 

actuellement. 

En effet, si la distance jusqu’à Pont sur Yonne est de 16 km, la facilité d’accès place le 

site à 17 minutes de Pont sur Yonne, ce qui le rend très facilement accessible depuis 

cette zone et constitue un temps de trajet raisonnable. 

Cette déchetterie devrait recevoir les déchets des communes suivantes :  

Perceneige, Pailly, Plessis Saint Jean, Compigny, Sergines, Serbonnes, Michery, La 

Chapelle sur Oreuse et Thorigny sur Oreuse. 

En complément, la facilité d’accès devrait attirer une partie des tonnages de Pont sur 

Yonne et de Gisy les Nobles, Cuy et Evry. 

Complémentarité des services : La nouvelle déchetterie peut compléter les services 

offerts par les installations existantes, en répondant à des besoins non couverts et en 

désengorgeant les sites actuels. 

Le site de Thorigny sur Oreuse répond aux critères d'accessibilité et de service, justifiant 

ainsi son choix comme emplacement pour la nouvelle déchetterie. 
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Chapitre 4. Projection de tonnages et impact 
sur les Déchetteries Existantes 

Répartition de la charge : potentiel de la nouvelle déchetterie sur la fréquentation et la 

charge opérationnelle des installations existantes à Pont sur Yonne et Villeneuve la 

Guyard. 

 

 

 

Pont sur Yonne Villeneuve la Guyard Thorigny sur Oreuse Dont tonnages propres 
(Report SMETOM)

Dont report tonnages 
PONT SUR YONNE

Dont report tonnages 
Villeneuve la Guyard

Déchets verts 606,8 954,468 505,69                           247,94                                   151,7 106,052

Gravats 500,112 985,644 469,03                           234,48                                   125,028 109,516

Ferrailles 91,632 133,128 73,47                              35,77                                      22,908 14,792

Cartons 62,224 88,272 49,33                              23,97                                      15,556 9,808

Encombrants 697,072 797,283 502,37                           239,51                                   174,268 88,587

Bois 343,536 495,666 274,56                           133,60                                   85,884 55,074

Placoplatre 64,816 81,45 48,63                              23,38                                      16,204 9,05

Eco-Mobilier 68,04 136,08 64,33                              32,20                                      17,01 15,12

Total General 2434,232 3671,991 1 987,41                       970,85                                   608,56                                 408,00                               

Projections de répartition des  tonnages
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 Chapitre 5. Projet d’implantation 
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Chapitre 6. Coûts estimatifs :  
Es-ma-on budgétaire pour l'aménagement et l'exploita-on de la 
déche9erie. 

 

INVESTISSEMENTS  1 342 979,00  €  Investissement brut hors subventions 
      
Gardiennage 0 €  Répartition/gardiens/contrôle accès 
      
Gain annuel /SMETOM       50 000,00  €  Fin de la convention d'apport 
      
Surcout exploitation       96 226,00  €  Bennes + transport + traitement 

 

Un surcout d’exploitation net de 46 000,00 € HT/an (Hors développement des REP) 

 

En réalité, les économies réalisées avec le développement des REP (Eco Maison, 

ECODDS) aux bornes de tout le territoire (3 déchetteries) doivent permettre de financer 

très largement ce surcout sans impact sur la TEOM. 
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Sources de financement : Iden-fica-on des subven-ons possibles, et 
d'autres formes de financement. 

Ce chapitre explore les diverses sources de financement et subventions accessibles pour 

la mise en place d'une déchetterie innovante à Thorigny sur Oreuse. Le but est de 

présenter un panorama des aides financières potentielles, à la fois publiques et privées, 

qui pourraient contribuer à la réalisation du projet dans le respect des principes de 

développement durable et d'innovation. 

 

Sources de Financement Public 

Ministère de la Transition Écologique : Présentation des subventions destinées aux 

projets favorisant la transition écologique, incluant la gestion durable des déchets. 

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) : Exploration des aides 

financières pour les initiatives visant l'innovation dans le traitement et la valorisation des 

déchets. 

Aides Régionales et Locales 

Conseils régionaux et départementaux : Identification des fonds spécifiques alloués par 

les autorités régionales et départementales pour soutenir les infrastructures contribuant 

à la protection de l'environnement. 

Institutions financières : Évaluation des prêts à taux préférentiels et autres produits 

financiers destinés aux projets écologiques et innovants. 
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Programmes Européens 

Fonds européens structurels et d'investissement (FESI) : Exploration des fonds 

disponibles à l'échelle européenne pour les projets qui contribuent à l'économie circulaire 

et à la protection de l'environnement. 

Programme LIFE : Examen des subventions européennes dédiées spécifiquement aux 

initiatives environnementales et climatiques innovantes. 
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 Chapitre 7. ANNEXE : Détail des 
investissements 

Phase 1 : Etudes. 

 

  

P E - 1.1.1 Elaboration du dossier réglementaire ICPE Montant en Euros HT

Demande d'enregistrement (y/c études annexes)                                     24 000,00  € 
                                    24 000,00  € 

P E - 1.1.2 Elaboration du permis de Construire Montant en Euros HT

                                    22 000,00  € 

P E - 1.1.3 Etudes niveau AVP Montant en Euros HT

                                    26 000,00  € 

P E - 1.1.4 Etude géotechnique G2 PRO Montant en Euros HT

                                    15 000,00  € 

P E -1.1.5 Etudes niveau PRO Montant en Euros HT

Etudes PRO  - partie Terrassements, Voiries, Réseaux Divers                                       5 000,00  € 
Etudes PRO - partie Génie Civil / structure                                                  -    € 
Etudes PRO  - partie clos-couvert bâtiment                                       3 000,00  € 
Etudes PRO - partie énergie-fluides bâtiment (AVP RT 2012)                                       1 000,00  € 
Etudes PRO  - partie second-oeuvre bâtiment                                       2 500,00  € 
Etudes PRO  - partie contrôle, pesée                                                  -    € 
Diagnostique complémentaire pollution de sol                                       3 500,00  € 
CT + CSPS                                       8 000,00  € 

                                    23 000,00  € 

P E - 1.1.6 Etudes EXE partielles Montant en Euros HT

Etudes EXE partielles  - partie Terrassements, Voiries, Réseaux 
Divers ( études hydrauliques)

                                      5 000,00  € 

Etudes EXE partielles  - partie Génie Civil / structure                                                  -    € 
Etudes EXE partielles - partie clos-couvert bâtiment                                                  -    € 
Etudes EXE partielles - partie énergie-fluides bâtiment                                                  -    € 
Etudes EXE partielles - partie second-oeuvre bâtiment                                                  -    € 
Etudes EXE partielles - partie contrôle, pesée                                                  -    € 
CT + CSPS                                       4 000,00  € 

9 000,00

P E - 1.1.7 Mission de Coordination et pilotage Montant en Euros HT

Coordination et suivi des études de conception (AVP, PC,
dossier ICPE)
Coordination et suivi des études PRO
Coordination et suivi des études EXE partielles

119 000,00 €                                  

Total Etude PRO - P E - 1.1.5

Total Etudes partielles EXE - P E - 1.1.6

Total Coordination études - P E - 1.1.7

TOTAL ETUDES - P E phase 1.1

PHASE 1.1

Total DAE  - P E - 1.1.1

Total PC  - P E - 1.1.2

Total Etudes AVP  - P E - 1.1.3

Total Etude G2 PRO  - P E - 1.1.4
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Phase 2 : Travaux. 

 

ETUDES

P E - 1.2.1 Etudes EXE  / Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) Montant en Euros 
HT

Etudes EXE / DCE  - partie Terrassements, Voiries, Réseaux 
Divers

6 000,00  €          

Etudes EXE / DCE  - partie Génie Civil / structure 5 000,00  €          
Etudes EXE / DCE - partie clos-couvert bâtiment 2 500,00  €          
Etudes EXE / DCE- partie énergie-fluides bâtiment 1 500,00  €          
Etudes EXE / DCE- partie second-oeuvre bâtiment 1 000,00  €          
Etudes EXE / DCE - partie contrôle, pesée
CT et CSPS 10 000,00  €        

26 000,00  €        

P E -.1.2.2 Coordination et pilotage travaux  Montant en Euros 
HT 

Coordination et suivi des études d'EXE achèvement + CT et CSPS 3 699,00  €          
Coordination et suivi des travaux sur site + CT et CSPS 45 000,00  €        

48 699,00
74 699,00

TRAVAUX

P T bât- 1.2.1  Installation de chantier Unités Quantité Prix unitaire  
(euros HT)

Montant en Euros 
HT

Préparation des emprises des installations de chantier
(déposes et décapage, voiries provisoires…)

m2 1 3000 3 000,00            

Cantonnements de chantier m2 -                     
Raccordement énergie-fluides des cantonnements de chantier Ens. 1             950,00    950,00               
Clôtures de chantier / accès ml -                     
Affichages (panneaux…) Ens. -                     
Fonctionnement des installations ci-dessus
(location, entretien et nettoyage, fournitures, consommations)

mois -                     

Nettoyages à l'intérieur du chantier mois -                     
Nettoyage des voiries publiques mois -                     
Gardiennage mois -                     
Repli des installations ci-dessus
(Repli et remise en état à l'initial des emprises des installations)

Ens. -                     

Plan de recollment VRD Ens. 1 1500 1 500,00            
A compléter -                     

5 450,00 €           

P T bât- 1.2.2 Autres travaux préparatoires Unités Quantité Prix unitaire                     
(euros HT)

Montant en Euros 
HT

Nettoyage, débrousaillage, abattage et dessouchage d'arbres Ens. 1 2000 2 000,00            
Marquage-piquetage des réseaux existants,
investigations complémentaires

Ens. N.C.

Déposes préalables et démolitions Ens. N.C.
A compléter

2 000,00 €           

P T bât - 1.2.3 Travaux de terrassements / plate forme Unités Quantité Prix unitaire                     
(euros HT)

Montant en Euros 
HT

Préparation de l'emprise : accès, décapage de surface, 
retroussement de la terre végétale

m2 N.C.

Excavations (Excavation et chargement) m3 N.C.
Déblais ci-dessus non pollués et évacués m3 N.C.
Déblais ci-dessus réemployés sur le site m3 N.C.
Déblais ci-dessus pollués et évacués m3 N.C.
Remblais d'apport (fourniture, mise en œuvre sur site) m3 N.C.
Traitement de sol (fourniture et mise en œuvre des matériaux, 
cloutage)

m2 N.C.

·        Pour mémoire : Terrassement pour mise à niveau du fond 
de plate-forme bâtiment et voiries a charge du SMETOM 
livraison 145.00 NGF maxi avec enduit clouté de protection
·        Plate-forme bâtiment avec sur largeur de 2 ml par 
fondation en matériaux nobles sur 0,80 ép. Enduit de protection 
pour livraison dallage maçon à – 0,20 du sol fini.

M² 150 50 7 500,00            

·        Plate-forme Alveoles, dallages exterieurs par fondation en 
matériaux nobles sur 0,80 ép. Enduit de protection pour livraison 
dallage maçon à – 0,20 du sol fini.

Ens. 200 50 10 000,00          

Essais de plaque Ens. 1 1700 1 700,00            
A compléter

19 200,00 €         

Total  - P T bât - 1.2.2

Total  - P T bât - 1.2.3

PHASE 2

Total Etudes achèvement EXE - P E - 1.2.1

Total Coordination travaux - P E - 1.2.2

TOTAL ETUDES - P E phase 1.2

Total  - P T bât - 1.2.1
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P T bât - 1.2.4 Travaux de Génie civil Unités Quantité Prix unitaire                     
(euros HT)

Montant en Euros 
HT

Amenée et repli du gros matériel (Matériel pour pieux, parois 
moulées, injections….)

Ens. N.C. 1 000,00            

Coût d'immobilisation du gros matériel (Matériel pour pieux, 
parois moulées, injections….)

jour N.C. -                     

Parois contre terre (Parois moulées, berlinoises...)
Le P.U. inclut la réalisation des parois, toute fourniture associée, 
et le coût d'utilisation du gros matériel

m² N.C. 2 500,00            

Injections (Prix unitaire incluant la traversée des couches 
supérieures; prix unitaire rapporté au m3 de sol injecté)

m3 N.C. -                     

Pieux
Le P.U. inclut la réalisation des pieux, massifs de tête, recépage 
et toute fourniture associée et le coût d'utilisation du gros 
matériel

u N.C. 7 000,00            

TRAVAUX  PREPARATOIRES -                     
·        Panneau de chantier. ENS 1 1 1 500,00            

NB : Clôture de chantier. ENS 1 2500 2 500,00            
-                     

·        Etude B.A., installation de chantier, implantation. ENS 1 7000 5 000,00            

·        Base de vie, cantonnement de chantier, bureau de 
chantier.

MOIS 12 1500 18 000,00          

RADIERS / ALVEOLES
Béton fibré 200kg/m3 m3 8 000,00            
Aciers pour radier NC
·        Radier avec dallage avec finition surfacée et balayage 
final avec surcharge 2 000 kg/m². Joints de dilatation garnis pour 
revêtement de sol.

m² 226 120

·        Fourniture de prémurs pour parois d’alvéoles 2,5 M HT, 
liaisons au radier, finitions lisses toutes faces

M² 123 180

·        Fourniture et pose sur les parois internes d’alvéoles de 
plaques d’acier verticales sur 2 m HT dans 5 alvéoles, compris 
protection métallique en nez de voiles.

M² 170 135 -                     

Murs moduloblocs pour les alvéoles ENS 1 12 000,00          
·        Massifs pour support de portail suspendu ENS 3 1500 4 500,00            
·        Dallage indépendant sous auvent, M² 100 120 12 000,00          
FONDATIONS ET REALISATON Quais -                     
Massifs de fondation par puits (prix unitaire incluant 
terrassements complémentaires, béton de propreté, réalisation 
des puits et toute fourniture associée, préscellement éventuel)

m3 1 800,00            

Massifs de fondation superficielle (prix unitaire incluant 
terrassements complémentaires, béton de propreté, réalisation 
du massif et toute fourniture associée, préscellement éventuel)

U 8 2500 4 500,00            

RESEAUX: -                     
·        Canalisations EP ML 5 000,00            
·        Canalisations EU ML 2 000,00            
·        Tranchées pour adduction d’eau, électricité, téléphone 
sous dallage dans le bâtiment. + bureau pesée pour fourreau 
électricité.

ML 50 90

6 000,00            
Béton pour voiles en infrastructure et soutènements m3 50 000,00          

-                     
EXTERIEURS -                     
·        Massifs pour mâts d’éclairage. U 5 800 4 000,00            
·        Massifs pour les panneaux d’affichage et enseignes. 
Bornes

ENS 5 800 4 000,00            

Supports de panneaux de communication ENS 1 20000 20 000,00          

A compléter
171 300,00 €       

P T bât- 1.2.5 Charpente + Local gardien Unités Quantité Prix unitaire                     
(euros HT)

Montant en Euros 
HT

Charpente métallique (le P.U. inclus la fabrication, le transport, le 
montage, le système de protection anti-corosion, Galvanisation 
des charpentes extérieures) auvents supprimés

ENS          1,00            85 000,00    72 000,00  €        

Charpente bois (le P.U. inclus le traitement, la fabrication, le 
transport, le montage)

kg

Bungalox gardien 35 000,00  €        
A compléter

107 000,00 €       

P T bât- 1.2.6 Couverture / étanchéité Unités Quantité Prix unitaire                     
(euros HT)

Montant en Euros 
HT

Couverture - Type bac sec pour auvent - compris évacuation EP 
Auvents supprimés

m² 300               36,90    11 100,00          

Etanchéité multicouche auto-protégée sur bacs métalliques avec 
isolation conforme RT 2012. Renforts en faîtage, chéneau, 
relevés sur acrotère. Bac intérieur laqué blanc. Sur le bâtiment 
principal et auvent piétons.

m² -                     

Complexe végétalisé en toiture - Type à compléter en fonction 
des choix de matériaux et du parti architectural proposés par le 
Candidat

m²

Autre type de couverture, à compléter en fonction des choix de 
matériaux et du parti architectural proposés par le Candidat 

11 100,00 €         

Total  - P T bât - 1.2.5

Total  - P T bât - 1.2.6

Travaux d'Infrastructure (en dessous du niveau 0)

Total  - P T bât - 1.2.4
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P T bât- 1.2.7 Bardage Unités Quantité Prix unitaire                     
(euros HT)

Montant en Euros 
HT

Bardage bois - Norman m² 180               50,00    9 000,00            

9 000,00 €           

P T bât- 1.2.8 Voiries et Réseaux Divers, serrurerie extérieure Unités Quantité Prix unitaire                     
(euros HT)

Montant en Euros 
HT

Bassin de rétention et infiltration (le prix inclut les terrasements et 
tous les ouvrages nécessires)

ENS 1         50 800,00    50 800,00          

·       Pompage récupération d'eau de pluie pour arrosage ENS 1           8 000,00    8 000,00            
Réseaux enterrés E.U. (le prix inclut les canalisations en tranchée et 
les regards et accessoires- micro station)

ENS 1         22 600,00    10 000,00          

Fourreaux enterrés et génie civil pour réseaux de courants forts 
HTA / BT
Le prix inclut les foureaux en tranchée, les chambres, etc.
A compléter par le Candidat selon typologie

ENS 1         15 000,00    15 000,00          

Fourreaux enterrés et génie civil pour réseaux télécom, courants 
faibles, vidéosurveillance
Le prix inclut les foureaux en tranchée, les chambres et les 
coûts de raccordement au réseau de l'opérateur

ml -                     

Réseau gaz éventuel
Le prix inclut les canalisations et toutes sujétions de tranchée, 
les chambres, les vannes, accessoires, etc.
A compléter par le Candidat selon typologie

ml -                     

Raccordement EP
Les prix de raccordement comprennent, le cas échénant, les 
frais du concessionnaire, tous travaux et équipements 
nécessaires qui ne seraient pas inclus dans les frais du 
concessionnaire, ainsi que les travaux sur domaines public et 
privé non réalisés par le concessionnaire

Ens. -                     

Raccordement EU
Les prix de raccordement comprennent, le cas échénant, les 
frais du concessionnaire, tous travaux et équipements 
nécessaires qui ne seraient pas inclus dans les frais du 
concessionnaire, ainsi que les travaux sur domaines public et 
privé non réalisés par le concessionnaire

Ens. -                     

 Raccordement Eau de Ville, Eau incendie
Les prix de raccordement comprennent, le cas échénant, les 

Ens. -                     

Raccordement électrique HTA/BT
Les prix de raccordement comprennent, le cas échénant, les 
frais du concessionnaire ENEDIS, tous travaux et équipements 
nécessaires qui ne seraient pas inclus dans les frais du 
concessionnaire, ainsi que les travaux sur domaines public et 
privé non réalisés par ENEDIS

Ens.  N.C. 

Raccordement télécom
Les prix de raccordement comprennent, le cas échénant, les 
frais de l'opérateur, tous travaux et équipements nécessaires qui 
ne seraient pas inclus dans les frais de l'opérateur, ainsi que les 
travaux sur domaines public et privé non réalisés par l'opérateur

Ens.  N.C. 

Raccordement gaz éventuel
Les prix de raccordement comprennent, le cas échénant, les 
frais du concessionnaire, tous travaux et équipements 
nécessaires qui ne seraient pas inclus dans les frais du 
concessionnaire, ainsi que les travaux sur domaines public et 
privé non réalisés par le concessionnaire

Ens. -                     

Voiries lourdes ycompris GC quais
Les prix de voirie comprennent la totalité de la structure de 
chaussée depuis l'arase des terrassements, le revêtement et les 
bordures

m² 6000 85 510 000,00        

Voiries légères
Les prix de voirie comprennent la totalité de la structure de 
chaussée depuis l'arase des terrassements, le revêtement et les 
bordures

m² 0 79,51 -                     

Voiries piétonnes
Les prix de voirie comprennent la totalité de la structure de 
chaussée depuis l'arase des terrassements, le revêtement et les 
bordures

m² Cis

Réseau d'éclairage extérieur
Le prix inclut les fourreaux en tranchée, le câble de puissance, 
le câble de terre, les chambres, les raccordements, l'armoire de 
commande et les dispositifs de détection et de variation de 
puissance éventuels

ml -                     

Candélabres d'éclairage extérieur
Le prix inclut les massifs de fondation, le câblage, les réglages 
et les essais

u Lot Electricien

Signalisation horizontale et verticale Ens. 1 20000 20 000,00          
Signalétique Ens. -                     
Clôtures ENS 1 30000 30 000,00          
Portails ENS 3 9000 27 000,00          
Cloisons séparatives amovibles
A compléter par le Candidat selon typologie

ml -                     

Autres ouvrages de serrurerie extérieurs : garde-corps, 
glissières, citernes, éviers de récupération, etc.
A compléter par le Candidat selon typologie

10 000,00          

A compléter -                     
680 800,00 €       

P T bât- 1.2.9 Courants Faibles Unités Quantité Prix unitaire                     
(euros HT)

Montant en Euros 
HT

Détection intrusion : à décomposer par locaux concernés m² -                     
Détection et alarme incendie : à décomposer par locaux 
concernés

ENS 1 6300 6 300,00            

Téléphonie cablage hors équipement : à décomposer par locaux 
concernés

ENS 1 680 680,00               

Informatique cablage  : à décomposer par locaux concernés ENS 1 1440 1 440,00            
Informatique Baie et brassage  : à décomposer par locaux 
concernés

ENS N.C.

Vidéo surveillance : à décomposer par locaux concernés Ens. 1 15000 15 000,00          
Carillon Ens 1 280 280,00               
GTB Ens. -                     
Câblage réseaux extérieurs courants faibles: télécom, 
vidéosurveillance, gestion à distance, tous réseaux VDI hors 
pesée et contrôle d'accès (rémunérés par ailleurs)

ml -                     

Interphone à la borne ENS 1 1736 1 740,00            
A compléter

25 440,00          

Total  - P T bât - 1.2.8

Total  - P T bât - 1.2.09

Total  - P T bât - 1.2.7
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P T bât- 1.2.10 Courants Forts Unités Quantité Prix unitaire                     
(euros HT)

Montant en Euros 
HT

Préparation ENS 1             900,00    900,00               
Mise a la terre ENS 1           1 840,00    1 840,00            
TGBT comprenant tableau d'abonné, tableau de protection, 
compteur d'énergie, armoires divisionnaires

Ens 1 5000 5 000,00            

Supportage  + plinthes ENS 1 -                     

Eclairage : à décomposer par locaux concernés m² -                     
Prises : à décomposer par locaux concernés m² -                     
Eclairage et équipements ENS 1 500 500,00               
Eclairage de sécurité : à décomposer par locaux concernés ENS 1 -                     
Alimentations tous corps ENS 1 5677 5 680,00            
Alimentaion compacteurs ENS 1 -                     
Alimentaion relevage ENS 1 -                     
Câblage réseaux HTA et BT extérieurs ml -                     
Eclairage sur mats ENS 1 13000 13 000,00          
Eclairage en façade ENS 1 -                     
Nacelle / Echafaudage ENS 1 1134 1 140,00            
DOE ENS 1 530 530,00               

A compléter -                     
28 590,00 €         

P T bât- 1.2.11 Plomberie / ECS / EFS Unités Quantité Prix unitaire                     
(euros HT)

Montant en Euros 
HT

Réseaux intérieurs EP U -                     
Réseaux intérieurs EU ENS 1           1 100,00    1 100,00            

-                     
A compléter -                     

1 100,00 €           

P T bât- 1.2.12 Aménagements paysagers Unités Quantité Prix unitaire                     
(euros HT)

Montant en Euros 
HT

Fournitture et mise en œuvre de matériau drainant M3 -                     
Epandage terre générale stockée, y compris amendement -                     
Fournitture et mise en œuvre de terre végétale, y compris 
amendement

M²               12,00    -                     

Fourniture et mise en œuvre d'engazonnement m²                 1,50    1 500,00            
Fourniture et mise en œuvre d'arbres ou d'arbustes u 3 000,00            
Fourniture et mise en œuvre de plantes hérbacées, plantes 
vivaces

u -                     

Fourniture et mise en œuvre d'arbustes tapisants, plantes 
couvre sol 

ML 178               20,22    3 600,00            

Travaux de confortement et d'entretien des végétaux pendant 1 
an

Ens.  CIS 

A compléter -                     
8 100,00 €           

P T bât- 1.2.13 Pesée, contrôle d'accès Unités Quantité Prix unitaire                     
(euros HT)

Montant en Euros 
HT

Barrières levantes
Le prix inclut tous dispositifs de mise en œuvre, de câblage, de 
liaisons, d'essais et de formation du personnel d'exploitation

ENS 4           1 800,00    7 200,00            

Feux bicolore ENS 0           3 600,00    -                     
Ponts bascules
Le prix inclut tous dispositifs de mise en œuvre, de câblage, de 
contrôle de pesée, de renvoi de l'information, d'essais et de 
formation du personnel d'exploitation

u -                     

Bascule seule posée sur G.C. du G.O.: 
-          1 pont bascule d’entrée véhicules légers 9 ML ENS 1         28 000,00    28 000,00          
-          1 pont bascule de sortie véhicules légers 9 ML ENS 1         28 000,00    28 000,00          
Système de contrôle d'accès
Le prix inclut tous dispositifs de mise en œuvre, de câblage, de 
renvoi de l'information, d'essais, de fourniture des badges et de 
formation du personnel d'exploitation

Ens. 17000

A compléter
80 200,00 €         

1 223 979,00 €    

1 342 979,00 €    

TOTAL phase 1.2

TOTAL GENERAL :

Total  - P T bât - 1.2.12

Total  - P T bât - 1.2.13

Total  - P T bât - 1.2.10

Total  - P T bât - 1.2.11
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